รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้	ก.พ.-มี.ค.๖๕	-	√	-	
๒.	โครงการผักสวนครัว รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เสาธง	ม.ค.-ก.พ.๖๕	-	√	-	
๓.	โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองให้มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเด็ก ใน ศพด.	ม.ค.-ก.พ.๖๕	-	√	-	
๔.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน	มี.ค.๖๕	-	√	-	
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ต.ค.๖๔-มิ.ย.๖๕	-	√	-	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ต.ค.๖๔-มิ.ย.๖๕	-	√	-	
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าหนังสือเรียน	ต.ค.๖๔-มิ.ย.๖๕	-	√	-	
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าอุปกรณ์การเรียน	ต.ค.๖๔-มิ.ย.๖๕	-	√	-	
๙.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา)	ต.ค.๖๔-มิ.ย.๖๕	-	-	√	
๑๐.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใน ศพด.	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	ดำเนินการเบิกจ่ายไปบางส่วนแล้ว			
๑๑.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ -ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสาธง	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	ดำเนินการเบิกจ่ายไปบางส่วนแล้ว	-	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ก.พ.๖๕	-	√	-	
๒.	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง	ก.พ.-ก.ย.๖๕	-	√	-	
๓.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	ธ.ค.-ม.ค.๖๕	-	-	√	

๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการสนับสนุนการสอนการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม	ม.ค.-มิ.ย.๖๕	-	√	-	
๒.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ม.ค.-มิ.ย.๖๕	-	√	-	
๓.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ -โครงการจัดงานประเพณีลากพระอำเภอร่อนพิบูลย์	ต.ค.-พ.ย.๖๔	-	√	-	
๔.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ -โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอำเภอร่อนพิบูลย์	ก.พ.-มี.ค.๖๕	-	√	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการธรรมะสร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	มี.ค.๖๕	-	√	-	
๒.	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกย่าง	ธ.ค.๖๔	-	√	-	
๓.	โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตำบลเสาธง	ก.พ.๖๕	-	√	-	
๔.	โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูก	ม.ค.๖๕	-	√	-	

๕. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ก.พ.-ก.ย.๖๕	-	-	√	
๒.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	ก.พ.-มิ.ย.๖๕	-	√		
๓.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข-แมว และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ต.ค.-พ.ย.๖๔	-	-	√	
๔.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕	-	-	√	
๕.	โครงการบริหารจัดการรถกู้ชีพ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔	-	-	
๖.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	-	√	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๖. แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วของเดือน ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕	-	-	
๒.	ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วของเดือน ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕	-	-	
๓.	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วของเดือน ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕	-	-	

๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้	พ.ย.๖๔-ก.ย.๖๕	-	√	-	
๒.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕	-	√	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก.พ.-มี.ค.๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาจ้าง	-	-	
๒.	โครงการติตตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ถัง หมู่ที่ ๓ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก.พ.-มี.ค.๖๕	ดำเนินดารกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	-	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวิลล่า หมู่ที่ ๑ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ม.ค.-เม.ย.๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	-	-	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรภาพ หมู่ที่ ๑ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ม.ค.-เม.ย.๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	-	-	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้าเขื่อน แยก ๑ หมู่ที่ ๒ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ม.ค.-เม.ย.๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	-	-	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์โอท๊อป หมู่ที่ ๒ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก.พ.-พ.ค.๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาจ้าง	-	-	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นขัน หมู่ที่ ๓ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรราช	มี.ค.-มิ.ย.๖๕	ดำเนินการกำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว	-	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยทุ่งนาเดือย หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	มี.ค.-มิ.ย.๖๕	ดำเนินการกำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว	-	-	
๙.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายวังยาง หมู่ที่ ๔ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	มี.ค.-มิ.ย.๖๕	ดำเนินการกำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว	-	-	
๑๐.	โครงการบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศ แยก ๑ หมู่ที่ ๕ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก.พ.-เม.ย.๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาจ้าง	-	-	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยทางราง หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	มี.ค.-มิ.ย.๖๕	ดำเนินการกำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว			

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง	ม.ค.-เม.ย.๖๕	-	-	√	
๒.	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	ต.ค. ,ธ.ค.๖๔	-	-	√	
๓.	โครงการเลือกตั้ง	ต.ค.๖๔-ก.พ.๖๕	-	-	√	
๔.	โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย กับประชาชนในเขต อบต.เสาธงและเจ้าหน้าที่ของ อบต.เสาธง	ม.ค.-มี.ค.๖๕	-	√	-	
๕.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	มี.ค.๖๕	-	√	-	
๖.	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่(แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)					
	-ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค.-ธ.ค.๖๔	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	-		
	-ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค.-ก.ย.๖๕	-	√	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕	-	√	-	
๒.	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ lnk Tark Printer) จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	มี.ค.-เม.ย.๖๕	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	
๓.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	มี.ค.-เม.ย.๖๕	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	
๔.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA	มี.ค.-เม.ย.๖๕	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค.-ก.พ.๖๕	-	-	√	
๒.	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	ม.ค.-ก.พ.๖๕	-	-	√	
๓.	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค.-ก.พ.๖๕	-	-	√	

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน	ม.ค.- ก.พ.๖๕	-	-	√	
๒.	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	ม.ค.-ก.พ.๖๕	-	-	√	

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง	มี.ค.-พ.ค.๖๕	-	√	-	

๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๒ หลัง	พ.ย.-ธ.ค.๖๔	-	√	-	

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส	ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕	-	-	√	

๔. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต	ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕	-	-	√	

๕. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น จำนวน ๒ เครื่อง	ม.ค.-ก.พ. ๖๕	-	√	-	

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดซื้อตู้เย็นขนาด ๑๖ คิว ชนิด ๒ ประตู จำนวน ๑ ตู้	ก.พ.- มี.ค. ๖๕	-	-	√	

โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการออกกำลังกายลดพุงลดโรค	ม.ค.๖๕	√	-
๒.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	ต.ค.-ธ.ค.๖๔	√	ได้รับการรายงานผลการเบิกจ่ายแล้ว และมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปี ๒๕๖๒ แต่ไม่ได้ส่งใช้กลับมายัง อบต.เสาธง อบต.เสาธงจึงไม่สนับสนุนเงินงบประมาณปีถัดไปได้
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕	√	
๔	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เสาธง	พ.ย.-ธ.ค.๖๔	√	
๕	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ Core) จำนวน ๑ หน่วย	ธ.ค.-ม.ค.	√	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ